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Garanta o sucesso do seu projeto com uma
gestdo de obras focada em realizar seus objetivos
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Toda obra apresenta indmeros desafios, que nem sempre sdo os
mesmos. Lidar com o gerenciamento de obras e projetos exige
conhecimento técnico, experiéncia e agilidade.

Esse trabalho é uma atribuigéo exclusiva de engenheiros civis e
arquitetos, como regulamentado pela Lei 5.194, de 1966.
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Ter um profissional que acompanha de perto todas as etapas da
constru¢cdo de uma obra é imprescindivel para que tudo se
desenvolva como o esperado. A gestdo de obras ajuda a evitar
desperdicio de materiais, acidentes de trabalho, erros, além de
assegurar um bom controle do orgamento. O gerenciamento vai
monitorar toda a movimentagdo que acontece no canteiro,
mapear e organizar tudo aquilo que estd sendo desenvolvido
pelas equipes nas diversas tarefas e etapas relacionadas ds
obras.

Nem sempre o empreendedor possui uma equipe disponivel para
realizar esse gerenciamento de forma correta. Por isso, contar
com uma gerenciadora de obras e projetos € imprescindivel.
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O que faz uma
gerenciadora de
obras e projetos™?

Uma empresa especializada no gerenciamento de obras e
projetos realiza a gestdo do projeto desde a sua execugdio até a
sua conclusdo, seguindo o que estd contido no planejamento do
empreendimento.

A gerenciadora lida com pessoas ligadas diretamente a
execucdo e também com fornecedores, investidores, clientes e
construtoras. Para isso, sdo necessdrias decisdes rapidas e
assertivas.

Pagina 03




Gerenciamento total e
gerenciamento parcial
de obras e projetos

A forma de gerenciamento da obra ou projeto dependerd da
necessidade e dos objetivos do contratante. No gerenciamento
total, pode ser contratada a compra de materiais e insumos, o
que também é conhecido como turn key.

J& no gerenciamento parcial, define-se alguns aspectos a
serem geridos pela contratada.
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Confira os motivos para contratar
uma gerenciadora de obras e projetos:

Reducdo
de custos

A contratagdo de uma equipe especializada para a gestdo de
uma obra pode gerar grande economia a longo prazo e reduzir o
investimento financeiro. Pois um levantamento completo dos
custos de cada etapa da construgdo pode revelar que area estd
gastando mais para que se faga uma reversdo dessa situagdo.

Também é possivel aumentar a economia de forma significativa
nos custos totais do projeto, desde materiais & md&o de obra.

Gestdo e
colaboradores

A empresa responsdvel pelo gerenciamento do projeto fica
responsdvel pela contratacdo de profissionais, gestdo de recursos
e contato com fornecedores e terceirizados. Com experiéncia no
ramo e muitos contatos, a gerenciadora ird contratar profissionais
qualificados e com capacitagéo profissional que se adequa
perfeitamente ao projeto que estd sendo desenvolvido.
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Despreocupacdao
com d burocracia

O exaustivo processo burocrdtico para o requerimento de licengas
e regulamentagdes necessdrias para a execugdo do projeto ficam
a cargo da empresa gerenciadora de obras.

Profissionais especializados, e familiarizados com todos os trdmites,
vdo providenciar a documentagdo exigida, poupando o contratado
de preencher formuldrios e gastar tempo em filas de érgdos
publicos.

Seguranca e
diminuicdo de riscos

Uma empresa de gerenciamento de obras estd acostumada com
Os requisitos de seguranga legais. Ela garante o cumprimento de
todas as normas de seguranga no trabalho exigidas e o devido
respeito ds politicas de prevencdo de acidentes.

Tudo isso contribui para a manutengdo da qualidade dos servicos,
com o monitoramento constante de todos os processos.
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Respeito ao prazo de
entrega do projeto

Acompanhando todas as informacgdes dia a dia, fica mais facil
tomar decisdes em relagdo ao cronograma, as equipes envolvidas
e aos custos do projeto. Uma gestora de obras garante a eficiéncia
e a qualidade do empreendimento, certificando-se que todos irGo
trabalhar para que tudo ocorra da melhor forma possivel.

Garantia de qualidade
NOS servicos

O controle de uma empresas de gerenciamento de obras facilita a
identificagdo de problemas no canteiro e consegue soluciond-los
rapidamente, além de verificar se a equipe estd cumprindo o que
foi determinado no contrato.

Uma gerenciadora também consegue antecipar alteragdes

necessdrias e que impacto elas terdo na qualidade do projeto a
longo prazo.
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7 Aumento da
eficiencia

A experiéncia no gerenciamento de obras permite maior eficacia na
gestdo de tempo e recursos da obra. Com isso, consegue-se
ampliar a margem de lucro do projeto. Também & possivel,
inclusive, reduzir os prazos previstos por meio de controles,
indicadores e relatérios gerenciais sobre a evolugdo fisica e
financeira do projeto.

Sistema de
gerenciamento

Um sistema de gerenciamento de obras, que envolva todos os
participantes do processo em uma plataforma Unica, facilita o dia a
dia da gestdo do empreendimento. Por meio do Steclaweb, o sistema
desenvolvido pela Stecla Engenharia, & possivel gerenciar os
documentos e revisdes de forma transparente e rastredvel.

Didrios de obra com indices pluviométricos, dias produtivos, fotos e
servigos executados estdo periodicamente disponiveis. Acessar o
gerenciamento das medi¢gées de cada contrato & rdpido e facil, além
de obter o controle financeiro de todos os pedidos de forma simples e
organizada.
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Automatizacao
de processos

A automatizagdo de processos possibilita que o projeto se torne
mais eficiente. Com o uso da tecnologia é possivel medir o
rendimento e a qualidade na gestdo de servigcos no canteiro de
obra e também no que estd relacionado aos fornecedores. Um
projeto com algum tipo de automacgdo tem uma grande vantagem
competitiva, pois consegue obter maior qualidade e eficiéncia no
resultado final.

Maior
transparencia

O gerenciamento de um projeto torna o processo de construgdo
mais transparente. Isso possibilita que os contratantes acompanhem
a evolucdo da obra e a alocagdo dos recursos com muita clareza.
N&o somente isso, mas com um controle eficiente de cada uma das
etapas, é possivel prever eventuais erros e alteragdes e aplicar
solugdes preventivas.
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Quer saber como uma empresa gerenciadora de obras e
projetos pode ajudar a melhorar o controle sobre os seus
projetos?

Conhecga a Stecla Engenharia, uma empresa que atua na drea da
construgdo civil desde 1998 e & especialista na gestdo de obras,
projetos e na otimizagdo de processos para aliar o melhor prazo e
qualidade para o seu empreendimento.
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Confira alguns dos principais
projetos que gerenciamos:
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> Ampliagdo do prédio administrativo da Unimed Parand, em

Curitiba. O edificio corporativo de 4.600,00 m? possui
certificagcdo ambiental Leed Platinum.
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>Centro de distribuicdo das Lojas Renner S.A. em Sd&o José,
Santa Catarina, com 50.000m? de area construida.
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>Barracdo classificado de 5.000m? para armazenamento
de produtos a base de aerossol e etanol no Centro de
Distribuicdo do Grupo Boticdrio em Registro, S&o Paulo.

>Ampliagdo na drea logistica da LPC Scania em Vinhedo,
Sd&o Paulo. Execucdo de 3.500m? de piso em concreto
armado para manobra de veiculos de logistica, cobertura
em estrutura metdlica, sistema de prevencdo de incéndio
e instalagoes elétricas.
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>Construgcdo do novo prédio de mistura de tintas na fabrica
da Volkswagen em Sdo Bernardo do Campo, Sdo Paulo.
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Mais de 20 anos de experiéncia em
gerenciamento de projetos e obras
na area de engenharia civil.

@stecla.engenharia

ﬁ [ stecla.engenharia

@® www.stecla.com.br



